1) ATRICON

ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS
TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL

OBRAS PARALISADAS

A Associacio dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil apresenta os resultados

consolidados do diagnéstico de grandes obras

suspensas e paralisadas do pais. O trabalho é
resultante de uma cooperacao técnica envolvendo,

além da Atricon, o Conselho Nacional de Justica

(CNJ) e o Tribunal de Contas da Uniao (TCU).

OBJETIVOS DA PESQUISA

A pesquisa realizada no periodo entre 15/02/19 a 15/03/19
objetiva identificar (o maior nimero possivel) grandes obras
paralisadas por decisdes judiciais, proferidas pelo Poder
Judicidrio; ou administrativas, pronunciadas pe|os Tribunais

de Contas.

METODOLOGIAAPLICADA

Consiste em pesquisa espontinea, realizada pelos Tribunais
de Contas do Brasil, apoiados pela Atricon, por meio da
aplicacdo de questionario - elaborado por Auditores de
Controle Externo - estabelecendo, como ponto de corte para

a obtencdo do diagnéstico, as obras com valores acima de

RS 1,5 milh&es e iniciadas a partir de 2009

RESUMO DOS RESULTADOS

O diagnéstico identificou, considerando o filtro de valor

minimo e o ano de inicio, a existéncia de 2.555 grandes obras,
com total contratado de RS 89.559.633165,90, distribuidos

da seguinte forma:
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MOTIVOS DA PARALISAGAO

As respostas espontineas dos jurisdicionados apontaram
problemas associados ao repasse de recursos conveniados
como maior motivo para as paralisacdes (20,9%); seguida de
pendéncias com a contratada (20,5%); e falhas no
planejamento (19,1%), esta Gltima usualmente detectada
apds a licitagdo, muitas vezes com a geracdo de aditivos que
oneram 0s servicos e, em casos extremos, podem
comprometer as obras indefinidamente, com inevitaveis

prejuizos ao erario.
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TIPOS DE OBRAS

O diagnéstico realizado pelos Tribunais de Contas Estaduais e
Municipais apontou paralisagdes significativas em obras da
Educacdo (21,3%), drea que recomenda maior atencdo por
contribuir diretamente com a formacdo das futuras geragoes.
Percentuais relevantes também foram declarados em
Infraestrutura (18,8%) - Saneamento; Mobilidade Urbana
(15,2%); e Transporte (14,9%), empreendimentos ligados &
qualidade de vida nas Cidades, e ao desenvolvimento da
economia do Pals.
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QUEM DETERMINOU A PARALISAGAO

Com relacdo ao érgéo/agente, que determinou a paralisacdo,
a pesquisa realizada pelos TCs aponta maior percentual
(50,8%) atribuido ao gestor responsavel; seguida de ordem
de paralisacio n3o encontrada (38,2%) e, por ultimo,
relacionada ao abandono da obra pela empresa responsavel

pela execucdo (91%).
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As declaracdes dos jurisdicionados indicam, ainda, que as
paralisacdes decorrentes de decisdes proferidas pelo Poder
Judicidrio ou emanadas dos Tribunais de Contas, atingem os

infimos percentuais de 1,2% e O,7%, respectivamente.

PROXIMAS ETAPAS

O diagndstico obtido subsidiard as etapas seguintes. A
principio, cada Corte se encarregard de elencar, dentre
aquelas encontradas, as obras consideradas prioritarias
(exemplo: as que se enquadram no atendimento bdsico &
salde e & educacdo) para um aprofundamento analitico das
causas da paralisacdo e/ou impedimento da continuidade
dos servicos.

DESAFIOS ASEREM SUPERADOS

O desenvolvimento humano sustentavel é premissa do
Controle Externo Contemporineo que, sem prejuizo dos
preceitos da conformidade, empreende metodologias de
verificacdo das politicas publicas. Impossivel falar em
retomada do desenvolvimento sem a observacdo da
efetividade de servicos e bens publicos. Eo que motiva a
Atricon no propésito de contribuir com a equacdo dos
problemas e desafios, que entravam a retomada do
desenvolvimento do Brasil. As obras inacabadas entram
nessa pauta e estes dados pre|iminares sdo fruto de um
denodado esForgo. O trabalho terd continuidade, com
idéntica afinco: o respaldo dos interesses da cidadania.
Fébio Tulio Filgueiras Nogueira - Presidente
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